



ПРИЕМНАЯ
ГБПОУ МПТ
ВХ № 02-05/1750-1
от 23.08.2023

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
Магаданской области**

П Р И К А З

от 21.08. 2023 г.

г. Магадан

№ 452/11-пр

**О реализации федерального проекта «Профессионалитет»
на территории Магаданской области**

В рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» по созданию образовательно-производственного центра (кластера) «Горнодобывающая отрасль» на территории Магаданской области **п р и к а з ы в а ю:**

1. Определить ГБПОУ «Магаданский политехнический техникум» (Федорчука Р.А.) ответственным за создание образовательно-производственного центра (кластера) «Горнодобывающая отрасль».
2. Утвердить дорожную карту согласно приложению № 1.
3. Утвердить список участников совещаний с Департаментом государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Министерства просвещения Российской Федерации согласно приложению № 2.
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Министр

А. В. Шурхно

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по созданию образовательно-производственного центра (кластера)
«Горнодобывающая отрасль»

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
1	Подписание соглашения о партнерстве	10.08.2023	Гилязова И.Н.
2	Подписание финансового соглашения с Минпросвещения РФ	до 01.09.2023	Федорчук Р.А.
3	Согласование инфраструктурного листа с Минпросвещения РФ для оснащения кластера	до 01.10.2023	Федорчук Р.А.
4	Согласование дизайн-проекта помещений кластера с Минпросвещения РФ	до 01.10.2023	Федорчук Р.А.
5	Формирование план-графика закупок	до 01.10.2023	Федорчук Р.А.
6	Подготовка технического задания для приобретения оборудования	до 15.10.2023	Федорчук Р.А.
7	Подготовка технического задания для разработки ПСД на проведение ремонтных работ.	до 01.10.2023	Федорчук Р.А.
8	Проведение закупочных процедур на разработку ПСД	01.10 - 01.11.2023	Федорчук Р.А.
9	Разработка ПСД и получение заключения	01.11-01.02.2023	Организация подрядчик
10	Проведение закупочных процедур для оснащения кластера необходимым оборудованием	01.12.2023 – 01.08.2024	Федорчук Р.А.
11	Проведение закупочных процедур и осуществление ремонтных работ помещений кластера	01.02.2024 – 01.08.2024	Федорчук Р.А.
12	Оснащение площадки кластера: доставка, установка, наладка, ввод в эксплуатацию оборудования и оплата по заключенным договорам	01.02.2024 – 01.08.2024	Федорчук Р.А.

13	Выездной мониторинг оснащения кластера	Август 2024	Минпросвещения России, министерство образования Магаданской области (Гилязова И.Н.)
14	Открытие кластера	01.09.2024	Федорчук Р.А.

Приложение № 2
к приказу министерства образования
от 21.08. 2023 г. № 452/11-пр

СПИСОК

участников совещаний с Департаментом государственной политики в сфере
среднего профессионального образования и профессионального обучения
Министерства просвещения Российской Федерации

№ п/п	ФИО	Должность
1	Якунина Татьяна Александровна	консультант отдела развития профессионального образования министерства образования Магаданской области
2	Бочарова Ирина Михайловна	главный специалист отдела развития профессионального образования министерства образования Магаданской области
3	Федорчук Руслан Анатольевич	директор ГБПОУ «Магаданский политехнический техникум»
4	Сальникова Наталья Николаевна	заместитель директора по учебной работе ГБПОУ «Магаданский политехнический техникум»
5	Асланян Виктория Юрьевна	старший методист ГБПОУ «Магаданский политехнический техникум»
6	Ходакова Анастасия Викторовна	специалист по обучению и развитию персонала АО «Полюс Магадан»